

禾书耕文（GrainScript）工作周报

周期：2026-05-26（周一） — 2026-06-01（周日）

本周工作摘要

本周是上线与架构升级周：论文质量/查重/审查、SQLite → PostgreSQL、VPS 部署路线收敛（PM2）、RAG 二进制索引 与工程 绿门 CI 集中落地。

功能开发

- 论文质量模块：Phase 3 审查架构、查重 service、降重重写、质量页 UI；Phase 4 联调与功能开关。
- 知识库 UI：数据证据 Tab 合并；UI 队列 030~034 相关完善。
- Admin 增强、审查、查重、UI 打磨（6/1）。

基础设施

- 数据库切换 PostgreSQL；部署就绪检查修复。
- VPS：GitHub Actions、Docker/PM2 切换、Prisma/openssl、端口与 git reset 等一系列部署修复。
- 部署最终收敛方向：PM2 + 宿主机 Node（替代纯 Docker 应用容器等尝试）。

RAG 与性能（6/1）

- index-pdfs 输出 拆分 JSON + 二进制 embedding；转换脚本。
- RAG 异步加载；chat/knowledge await 修复。
- 路径穿越安全修复；proxy 注入 x-user-id。
- npm run check 绿门；RAG 部署迁移文档。

工程队列

- 6/1 起 [ENGINEERING_OPTIMIZATION_QUEUE.md](../ENGINEERING_OPTIMIZATION_QUEUE.md) 大规模接力（Session 0~3 多项 PR），详见该文档 §4 会话日志。

备注

本周重点：从「本地能演示」迈向「VPS 可多人用 + 数据与索引可维护」。

主要 Git 提交（节选）

日期	说明
05-29	质量模块 + 查重 service + 降重
05-30	Phase 4 联调；审查 Tab；PostgreSQL
05-31	VPS 部署/PM2/Docker 系列修复；知识库 UI
06-01	RAG 二进制；Admin/审查；安全与 CI 绿门

完整列表：`git log --since=2026-05-26 --until=2026-06-02 --oneline`